FONDO !l .-“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)"
OF. DE APROB. Y AUTORIZACION: OF/FAISMUN/MSPY/335/OBRA/007/2025 FECHA: 13 DE JUNIO DE 2025 . ’ : :
INCIDENCIA: DIR:DIRECTA RUBRO DEL GASTO: ALC: Alcantarillado
SUBCLASIFICACION: DRENAJE PLUVIAL MODALIDAD: C: CONSTRUCCION 7
ﬁf/ S
SE CONSTRUIRAN DRENAJE PLUVIAL, CONSISTENTE PRELIMINARES; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVA(EION A CIELO]

GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A DE C.V.

N ARS ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

GRUPO CONSTRUCTOR No. ACTA MSPY/336/0BRA/007/2025

EN LA LOCALIDAD DE 203360001 SAN PEDRO YOLOX (CAB.), MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO
LAS 12:00 HRS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA Y DE LOS
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX, IXTLAN, LOS C. ARTEMIO LOPEZ SANTIAGO , C. FLORIBERTO BAUTISTA CUEVAS, c. EL\I_§EB@A‘
GARCIA HERNANDEZ , C. VICTOR LOPEZ CUEVAS . PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Ml@ P ':g'.-
REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CUYOS ﬁk SE

DESGLOSAN A CONTINUACION:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION: : CONSTRUCCION DE DENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX.";’

[
. G

No. OBRA O ACCION: MSPY/336/0BRA/007/2025
UBICACION :
ESTADO : (20) OAXACA
REGION. (006) SIERRA NORTE
DISTRITO : (012) IXTLAN
MUNICIPIO : (336) SAN PEDRO YOLOX
LOCALIDAD : 203360001 SAN PEDRO YOLOX (CAB.)
DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 3

ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO (I-B, RED DE DRENAJE PLUVIAL; CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS
DE 10 CMS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD CORRUGADO NEGRO DE 18" PT CORR., RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL
CRIBADO, COMPACTADA CON EQUIPO, RELLENO DE EXCAVACION UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION, CAJAS
DESCRlPClON DEL PROYECTO: COLECTORAS; EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL “IlI" EN SECO, Pl:ANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR

‘| DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, CIMBRA EN FRONTERAS DE CANAL, ACABADO COMUN, CONCRETO EN ESTRUCTURA
DE F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y REJILLA BOCA DE TORMENTA 60 X 70 DE MATERIAL DE!
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y REJILLA BOCA DE TORMENTA 1.09 X 0.55 DE MATERIAL DE
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, FINALMENTE TENEMOS LA LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERJALES,|
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

614 Division de terrenos y
PARTIDA GENERICA: construccién de obras de
urbanizacién

PARTIDA 6142 Obras integrales para la dotacién de servicios,
ESPECIFICA: dominio publico

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 8 de julio de 2025 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 6 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO REAL: 8 de julio de 2025 FECHA DE CONCLUSION: 6 de agosto de 2025 -+, ./ ;
METAS ALCANZADAS 245 ML BENEFICIARIOS: 254 0f/01/2b
ESTRUCTURA FINANCIERA r
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO £ i
NOX / _ RAMO 33 FONDO lii| $ 906,851.71 | $ 906,851.71 | $ - =
X/ RAMO 33 FONDO IV| $ - |5 - |s -
RAMO 28] $ o T F
) APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)| $ I S : s LIF
APORTACION DE BENEFICIARIOS| $ - s - |$ 7T >
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)| $ - |s S  \ /A
TOTAL| $ 906,851.71 | $ 906,851.71 | $ Ffo. 1 X

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.
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|74 GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A DE C.V.

NAR\s DA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
FERMINADAYORUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA'Y FECHA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ATZIN NARVAEZ GARCIA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
RFC: GCN240412544
IDENTIFICACION: INE FOLIO NUMERO RZLPER91042920H800

N'\CALLE BUCARELI S/N, SAN PABLO ETLA, OAXACA, CP. 68258. b( b/
s
(%

XTQMO GARCIA CORNELIO
: _ ! CED. PROF. 9436075
GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, 5.4, \Z SUPERINTENDENTE DE OBRA

- Al 1/ 1
PRESIDENTE MUMIGIPAL 41 de Judre;, 0x
01/01/2025-31/12/2025

SINDICO MUNICIPAL

C. VIMVAS

REGIDOR DE OBRAS
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