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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. ACTA MSPY/336/0BRA/004/2026

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS
12:00 HRS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2026, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCION DE LA MISMA Y DE LOS
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX, IXTLAN, LOS M.C. DISRAELI HERNANDEZ PEREZ, C. ARTURO HERNANDEZ VELASCO, C. SARA
NOEMI CUEVAS BAUTISTA, C. CELESTINO GARCIA SANTIAGO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, REGIDOR DE
OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACION:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCION: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 8VA ETAPA
No. OBRA O ACCION: MSPY/336/0BRA/004/2026
UBICACION : ﬁ%f h
ESTADO : (20) OAXACA \
REGION. (006) SIERRA NORTE

DISTRITO : (012) IXTLAN g
MUNICIPIO : (336) SAN PEDRO YOLOX ' T
LOCALIDAD : 203360012 SAN FRANCISCO LA REFORMA P

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 28.- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO Il .-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
OF. DE APROB. Y AUTORIZACION: OF/FAISMUN/MSPY/336/0BRA/004/2026 FECHA: 27 de marzo de 2026 [&/
INCIDENCIA: DIR:DIRECTA RUBRO DEL GASTO: ALC: Alcantarillado )d
SUBCLASIFICACION: DRENAJE SANITARIO MODALIDAD: C: CONSTRUCCION

LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 8VA ETAPA, PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS SE EJECUTARAN
LAS SIGUIENTES PARTIDAS RED DE ATARJEAS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO 159.06 M2, EXCAVACION A MANO EN
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 93.22 M3, EXCAVACION A MANO DE ZANJAS 212.78 M3, COLOCACION DE CAMA DE ARENA
15.85 M3, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS O SIMILAR N-12 PARA ALCANTARILLADO DE 20 CMS. (8") DE| ¢ = =
DIAM. CON UNA LONGITUD DE 296.60 ML, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE 1.25 DE ALTURA SON 14.00 PZA,, DE -y
2.25 DE ALTURA SON 1.00 PZA., BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO 15.00 PZA., RELLENO COMPACTADO 86. O(:'v-M3T pL
RELLENO A VOLTEO 144.95 M3 Y LIMPIEZA GENERAL 177.96 M2. POR ULTIMO, LA PARTIDA DE DW‘K
DOMICILIARIAS: CON LA INSTALACION DE 50.25 ML.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

REGIR
PARTIDA GENERICA: s :;:ra;eﬁ:ej gas, PARTIDA 6131 Obras para el sbastecimiento de agua potable, (JERAS
electricidad y telecomunicaciones ESPECIFICA: dominio publico ““il" Son Pedro
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 de abril de 2026 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 20 de junio de 2026
FECHA DE INICIO REAL: 22 de abril de 2026 FECHA DE CONCLUSION: 20 de junio de 2026
METAS ALCANZADAS 296.60 BENEFICIARIOS: 276
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO
RAMO 33 FONDO IiIf $ 1,260,679.84 1,260,679.84
RAMO 33 E@NDO V| $ - :
g 28] 5 75,000.00 75,000.00
APORTACION ESTATAL (ESP: AR)| $ -
APORTACION DE RIOS| S -k
APORTACION FEDERAL (MICR@) ( 5 - A
Y ‘*POIM S 1,335,679.84.].5
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ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:
'POR EL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE
CARGO

: DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V.
: C. PABLO GONZALEZ BAUTISTA
: ADMINISTRADOR UNICO

RFC: DPC24012587A
IDENTIFICACION: CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 2476026958088

"DIRECCION: AV. SIMBOLOS PATRIOS NO. 1014, COL. INFONAVIT, SAN AGUSTIN DE LAS JU?\‘I’AS, OAXACA, C.P. 71260

P €. #ABLO GONZALEZ BAUTISTA
os@ ADMINISTRADOR UNICO
UWNIDO§
DESARROLLO, DE-PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V.
& €
RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO

HERNANDEZIVELASCO

g SINDICO MUNICIPAL
REGIDURIA
DE HACIEND ~
C. SARA NOEM CUEVAS BAUTISTA y:;'" Pedro
REGIDORA DE HACIENDA Do, deghén *m" & .
P101/2026-31/12/20, DURIA DF
4 B
UBRAS
Mpie. San Redrg
ARQ. RUBI KARINA MERTINE 0 CED. PROF. 11792022 Dva. m:t::o;m Oa
2, Oax,
RESIDENTZ PE OBRA M/03/2026-31/12/207¢

B almada.proyectosyconstrucciones@gmail.com
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